
Riskbedömning och konsekvensanalys
Flytt av skolskjutsangöring

Bakgrund:

Bjurholms kommun har beslutat att bygga den sk Diamanten och den
plats som idag används som parkering och skolskjutsangöring kommer
att tas i anspråk för Diamanten och därför måste en ny lösning på
skolksjutsangöringen hittas. En fördjupad trafikutredning är gjord av
Norconsult som föreslår att skolskjutsangöringen placeras på
Rektorsgatan (se förslag). För att detta ska kunna göras måste i sådana
fall också det röda huset som idag står på rektorsgatan rivas. Huset har
ett rivningsbeslut. Rivning och bygge av ny angöring kommer att påverka
verksamheten som bedrivs framför allt inom skolan men möjlig påverkan
kan också ske på närliggande verksamheter såsom fritidsgård, gym,
simhall och bibliotek.
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RISKKÄLLA BEDÖMNING
AV RISK

KONSEKVENS ÅTGÄRD BERÄKNA
D

KOSTNAD

KONTROLL
AV

ÅTGÄRD
Typ av åtgärd Ansvarig Klart

när

Liten Medel Stor

Problem med godsmottagning
simhallen x I hörnet på långsidan

längd upp mot skolan
har simhallen sin
godsmottagning, om det
byggs en kant/dike
mellan väg-gångbana
kan ej gods tas emot.

Transportbilen
kommer via andra
vägen runt Folkets
hus. Då kan troligen
bef lastbrygga
användas. I nödfall
kan huvudentré
användas.

Fastighetschef och
badmästare

Trafiksäkerhet och trygghet x Det kan bli en risk vid
på- och avstigning om
inte
tillsynsmöjligheterna är
goda och det finns
staket och rutiner.

Skyltar som tydligt
visar far bilar/bussar
kör

Staket och skyltar
på platsen där
barnen väntar på
bussen samt rutiner
för verksamheten
behövs.

Belysning på
parkeringen

Skolchef och
rektor

Innan
uppstart
av ny
angöring

150 tkr?
Inkluderas i
kostnad för
ny
skolskjutsan
göring
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Trafiksäkerhet X Risk vid av- och
påstigning vid hämtning
och lämning av elever
som inte åker
skolskjuts. Idag lämnas
och hämtas elever vid
infarten till
Systembolaget alt.
utanför Diamanten
(fritids) eller på
Storgatan.

Skyltar som riktlinjer
för var detta ska
ske.

HSO Sveriges
Lärare

Innan
uppstart
av ny
angöring
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Säkerhet vid påstigning x Snöskottning vid
påstigning till bussar. Går
denna plats att snöröja
med traktor eller måste
den handskottas.

Turordning - bussar och
påstigning

Grindar/staket

Ska det finnas en viss
turordning hur bussarna
kör fram och ska i så fall
eleverna stå i en viss
ordning.

Belysning, från båda håll
till av- och påstigning
(högstadiet/a-huset).

Snö som gör det svårt
att komma fram.
Halkrisk.

Tydliga riktlinjer för hur
av och påstigning ska
ske.

Eleverna springer rakt
ut till bussen.Idag
används ett rep för att
hålla eleverna tills de
får stiga på bussen.

Otryggt för yngre
elever och svårt att
hålla koll med många
elever på en mycket
begränsad yta

Mörkt på höst och
vinterhalvåret.

HSO Sveriges
Lärare

Innan
uppstart
av ny
angöring
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Skyddsombud:
Helena Eriksson (HSO Sveriges lärare)
Maggie Thudin (HSO Kommunal)
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För arbetsgivarparten har även deltagit:
Pia Bolin, skolchef
Hans Edlund, Fastighetschef
Sara Karlsson, Ansvarig för kostorganisationen
Emma Astegren, Ansvarig simhallen
Karin Åberg, rektor Castorskolan
Erika Malmbo, rektor Castorskolan


